

契約変更の内容

| | |
|--------------------|----------------------|
| 契約年月日 | 令和7年6月25日 |
| 契約業者名 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番1号 |
| 工事の名称 又は業務の名称 | 令和7年度 鹿島港他発注補助業務（変更） |
| 工事場所又は業務場所 | 別紙仕様書のとおり |
| 工事種別又は業務区分 | 建設コンサルタント等 |
| 工事概要又は業務概要 | 別紙仕様書のとおり |
| 工期（自） 又は履行期間（自） | 令和7年4月1日 |
| 工期（至） 又は履行期間（至） | 令和9年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 37,290,000 円（税込み） |
| 変更金額 | 1,566,407 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 38,856,407 円（税込み） |
| 変更理由 | 別紙理由書のとおり |

令和7年度

変更契約理由書

件名 : 令和7年度 鹿島港他発注補助業務
契約年月日 : 令和7年 4月 1日
履行期間 : 令和9年 3月31日
受注者 : 一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約金額 : 37,290,000円

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 契約書第60条協議に伴い業務料を変更する。