

第1回変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月16日
契約者名	東亜・鹿島・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東京支店
契約者の住所	東京都中央区日本橋室町4丁目1－6
工事の名称	令和5年度 東京国際空港A滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	—
工期（自）	令和6年2月1日
工期（至）	令和7年1月17日
変更前の契約金額	2,531,397,000 円（税込み）
変更金額	59,166,030 円（税込み）
変更後の契約金額	2,590,563,030 円（税込み）
変更理由	インフレスライドによる増額