

(第1回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
受注者名	株式会社ポルテック
受注者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号
業務の名称	令和7年度 船舶機械施工確認業務
履行場所	—
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、港湾業務艇、航路調査船、清掃兼油回収船、浮棧橋及びクレーンの点検整備に係る施工確認を行うものである。
履行期間（自）	令和7年4月8日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	13,750,000 円（税込み）
変更金額	1,892,000 円（税込み）
変更後の契約金額	15,642,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">計画変更に伴い、施工状況等の確認の回数と提出書類等の確認のケース数見直し及び旅費の追加変更を行う。 なお、併せて、履行期間を令和8年3月31日まで延伸する。