(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月16日
契約業者名	令和6年度 臨港道路（鋼橋）における疲労対策検討業務沿岸技術研究センター・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体 代表者 一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋1-14-2
業務の名称	令和6年度 臨港道路（鋼橋）における疲労対策検討業務
業務場所	別紙仕様書のとおり
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙仕様書のとおり
履行期間（自）	令和6年8月21日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	18,370,000円（税込）
変更金額	616,000円（税込）
変更後の契約金額	18,986,000円（税込）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、現地調査の業務内容の変更を行う。・計画変更に伴い、検討会の設置・運営の業務内容の変更を行う。

案件番号：121424019

令和6年度

臨港道路（鋼橋）における疲労対策検討業務

特記仕様書

令和6年7月

国土交通省 関東地方整備局
横浜港湾空港技術調査事務所

案件番号：121424019

令和6年度

臨港道路（鋼橋）における疲労対策検討業務（変更）

特記仕様書

令和7年1月

国土交通省 関東地方整備局
横浜港湾空港技術調査事務所

1. 業務概要

本業務は、臨港道路（鋼橋）の疲労損傷について補修及び予防保全の検討を行うとともに、鋼床版疲労対策に係る検討会の運営を行う業務である。

また、本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年2月28日までとする。

3. 業務内容

1. 業務概要

本業務は、臨港道路（鋼橋）の疲労損傷について補修及び予防保全の検討を行うとともに、鋼床版疲労対策に係る検討会の運営を行う業務である。

また、本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

2. 履行期間

契約締結日から令和7年2月28日までとする。

3. 業務内容

業務名称	原仕様			変更仕様			増△減 数量	摘要
	業務内容			業務内容				
	設計仕様	単位	数量	設計仕様	単位	数量		
臨港道路（鋼橋）における疲労対策検討業務								
計画準備	計画準備	式	1	計画準備	式	1	0	
現地調査	現地調査	日	1	現地調査	日	2	1	
補修・予防保全対策検討	補修条件の整理	項目	1	補修条件の整理	項目	1	0	
	補修・予防保全対策検討	式	1	補修・予防保全対策検討	式	1	0	
	施工方法の検討	項目	1	施工方法の検討	項目	1	0	
	施工工程の検討	項目	1	施工工程の検討	項目	1	0	
	概算工費の算定	項目	1	概算工費の算定	項目	1	0	
維持管理計画の検討	維持管理モニタリング計画の検討	項目	1	維持管理モニタリング計画の検討	項目	1	0	
	維持管理計画書（変更）の作成	項目	1	維持管理計画書（変更）の作成	項目	1	0	
検討会の設置運営	資料の作成	回	1	資料の作成	回	1	0	
	委員会運営	回	1	委員会運営	回	1	0	
協議・報告	事前協議	回	1	事前協議	回	1	0	
	中間報告	回	3	中間報告	回	3	0	
	最終報告	回	1	最終報告	回	1	0	
成果物	業務完成図書作成	式	1	業務完成図書作成	式	1	0	公開用成果品の作成を含む